



***Steering Committee Dipartimento di Eccellenza
del 1 aprile 2021***

Oggi, 1 aprile 2021, alle ore, 14.30 si riunisce in modalità telematica lo Steering Committee (SC) del Dipartimento di Eccellenza.

Sono presenti tutti i membri dello SC.

Ordine del Giorno

- 1) Comunicazioni
- 2) Aggiornamento sulle spese fatte fino ad oggi relativamente alle varie linee di ricerca
- 3) Gestione delle Infrastrutture acquisite e in via di acquisizione sui fondi del Progetto di Eccellenza
- 4) Nuovo/a Responsabile dello SC

1) Comunicazioni

Non ci sono comunicazioni

2) Aggiornamento sulle spese fatte fino ad oggi relativamente alle varie linee di ricerca

Il Direttore informa lo Steering Committee (SC) di aver effettuato una prima analisi del dettaglio delle spese effettuate fino ad ora sulle varie linee di ricerca del Progetto di Eccellenza. Questo lavoro necessario, anche al fine di programmare le spese future fino alla fine del progetto.

L'analisi riporta il seguente quadro:

- Linee di ricerca L1 e L2: esaurito circa il 90% del budget attribuito a ciascuna linea dal progetto (90.000 EURO ciascuna). Va ancora ancora chiarita la attribuzione di alcune piccole spese che devono essere definite con maggiore precisione con l'aiuto della prof.ssa Schneider e della dr.ssa Astone.
- Linea di ricerca L3: in attesa del prossimo acquisto, del quale il prof. Sciarrino ha precedentemente informato lo SC, risultano ad oggi spesi 73.000 EURO all'interno della linea L3 rispetto al budget totale previsto per questa linea (340.000 Euro).
- Linea di ricerca L4: in questo caso, a causa dell'acquisto della macchina XPS effettuata attraverso la procedura di gara europea e in seguito all'acquisto



dell'attrezzatura della strumentazione Raman che andrà a integrare le funzionalità della macchina XPS, c'è effettivamente uno sfioramento del budget, valutabile intorno a 170.000 EURO rispetto al budget complessivo di 1.250.000 EURO previsto dal progetto originario.

- Linea L5: su questa linea, in ritardo rispetto ai programmi originari a causa delle ben note vicende legate alla individuazione di uno spazio adeguato di laboratorio e ai tempi di ristrutturazione dell'Edificio Segrè, Risultano spesi a oggi circa 178.000 EURO, con una rimanenza di circa 530.000 EURO sul budget programmato (713.500 EURO).

Segue una lunga discussione tra i membri dello SC, riguardante in particolare le spese della linea L4. Il Direttore sostiene che tale sfioramento è del tutto giustificato se si tiene conto da una parte dell'andamento della gara europea che non ha permesso di ottenere un costo minore per la macchina XPS. D'altra parte si è ritenuto di mantenere al più alto livello le prestazioni della macchina di spettroscopia integrata e quindi di non limitare eccessivamente la spesa per l'acquisto della strumentazione necessaria per l'apparecchiatura Raman.

Il Direttore sostiene inoltre che le minori spese sostenute, a causa della pandemia, per visite scientifiche, seminari di ospiti stranieri e missioni dovrebbero permettere da una parte una rimodulazione dei costi complessivi di queste voci, dall'altra che il dipartimento potrà intervenire con degli adeguati interventi a supporto al termine del progetto. Infine propone come ulteriore intervento che la cifra originariamente destinata all'ARC fellowship biennale programmata per la Linea L4, possa essere destinata a ripianare in parte il relativo sfioramento di budget.

La lunga discussione che segue non permette di esaminare gli ultimi due punti dell'odg e si decide di aggiornarsi a una seconda riunione dello SC da organizzare a breve, per terminare questo punto ed esaminare i successivi.

Alle ore 17.30 termina la riunione

il Direttore
Prof. Paolo Mataloni